



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ АПТ

Е.Е.Барсукова

10 » марта 2020 г.

**Дорожная карта введения инклюзивного образования
на 2020–2032 годы**

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные
1.	Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования		
1.1.	Разработка дорожной карты реализации инклюзивного образования	март 2020	Зам. дир. по УР Зам. дир. по ВР Начальник НМО
1.2.	Проведение совещания при директоре по реализации дорожной карты инклюзивного образования на 2020-2032 гг. и созданию условий инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями нарушений детей с ОВЗ.	март 2020	Администрация
1.3.	Ревизия локальных актов по инклюзивному образованию в КГБ ПОУ АПТ, оформление новых локальных актов	апрель 2020	Зам. дир. по УР Зам. дир. по ВР Начальник НМО
1.4.	Подготовка отчета по исполнению дорожной карты реализации инклюзивного образования	декабрь, ежегодно	Администрация
2.	Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования		
2.1.	Участие в мониторингах готовности КГБ ПОУ АПТ для ведения инклюзивного образования	по запросу	Зам. дир. по УР Зам. дир. по ВР Начальник НМО
2.2.	Организация методического объединения педагогов, реализующих инклюзивное образование	сентябрь 2020	Начальник НМО

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные
2.3.	Участие в межведомственных мероприятиях	ежегодно	Администрация
2.4.	Заполнение банка обучающихся инвалидов и с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования	ежегодно	Зам. дир по ВР, Зав. отделениями
2.5.	Заполнение банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс с обучающимися инвалидами и с ОВЗ в условиях инклюзивного образования	ежегодно	Начальник НМО
2.6.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов	ежегодно	Зам. дир. по ВР
2.7.	Организация консультирования для родителей обучающихся, включенных в инклюзивный процесс	по мере необходимости	Администрация, педагог-психолог
2.8.	Организация волонтеров по сопровождению инклюзивного образования	постоянно	Зам. дир. по ВР
3.	Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования		
3.1	Разработка АОП на основе образовательной программы СПО с учетом особенностей нозологии	ежегодно	Начальник НМО
3.2	Методическое сопровождение процессов ведения и развития инклюзивного образования	ежегодно	Начальник НМО
3.3	Обеспечение обучающихся инвалидов и с ОВЗ печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья	ежегодно	Начальник НМО
3.4	Разработка при необходимости	ежегодно	Зам. дир. по УР

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные
	индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучающихся с ОВЗ и инвалидов;		
3.5	Разработка раздела АООП «Коррекционная работа»	сентябрь 2020	Зам. дир. по УР
3.6	Разработка и реализация методических рекомендаций	ежегодно	Начальник НМО
3.7	Организация и содействие в проведении методических консультаций для педагогов, организаторов инклюзивного процесса	ежегодно	Начальник НМО
3.8	Анализ, отбор материала для обобщения успешного опыта инклюзивного обучения и социализации детей с особенностями развития	май	Начальник НМО Зам. дир. по ВР
4.	Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования		
4.1	Создание перспективного плана повышения квалификации.	ежегодно	Начальник НМО
4.2	Проведение инструктажа по работе с лицами с инвалидностью и ОВЗ;	ежегодно	Зам. дир. по ВР Начальник НМО
4.3	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам инклюзивного образования	ежегодно	Администрация
4.4	Участие в обучающих семинарах, в т.ч. Web-семинарах, для педагогических работников по вопросам инклюзивного образования	ежегодно	Начальник НМО
4.5	Участие в курсах повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс с обучающимися инвалидами и ОВЗ	ежегодно	Начальник НМО

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные
4.6	Участие в практико-ориентированных семинарах для педагогов и специалистов системы сопровождения	ежегодно	Начальник НМО
4.7	Участие в стажировочных мероприятиях организации инклюзивного образования	ежегодно	Начальник НМО
4.8	Обучение педагогических работников инновационным образовательным технологиям в контексте форм инклюзивного подхода и моделей предоставления специальных образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. Внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий инклюзивного образования.	ежегодно	Начальник НМО
5.	Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования		
5.1.	Приобретение оборудования для организации универсальной и доступной среды, развитие материально-технической базы инклюзии за счет бюджетных и внебюджетных средств.	2020–2032	Директор Гл.бухгалтер Зам. дир. по ВР Зам. дир по АХР
6.	Информационное обеспечение введения инклюзивного образования		
6.1.	Наполнение раздела «инклюзивное образование» на сайте КГБ ПОУ АПТ	ежегодно	Зам. дир. по УР, Зам. дир. по ВР, Начальник отдела ИТ
6.2	Подготовка обучающего контента дистанционного обучения	ежегодно	Начальник отдела ИТ Начальник НМО
6.3	Запуск программ обучения и повышения квалификации с	ежегодно	Начальник отдела ИТ

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные
	использованием дистанционных технологий		
7.	Подготовка и проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ		
7.1	Выбор компетенций; Определение наставников, которые будут готовить обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс».	ежегодно	Зам. дир. по УПР
7.2	Психолого-педагогическое сопровождение потенциальных участников конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»	ежегодно	Зам. дир. по УПР, психолог
7.3	Изучение конкурсных заданий участниками и наставниками	ежегодно	Зам. дир. по УПР
7.4	Организация группы поддержки участников конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» из числа обучающихся, родителей, волонтеров	ежегодно	Зам. дир. по УПР
7.5	Размещение информации на сайте образовательной организации об участии в региональном и национальном этапах чемпионата «Абилимпикс»	ежегодно	Зам. дир. по УПР Начальник отдела ИТ
7.6	Формирование историй успеха победителей и призеров регионального чемпионата «Абилимпикс», направление историй успеха в региональный центр развития движения «Абилимпикс»	ежегодно	Зам. дир. по УПР Зам. дир. по ВР
8	Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования		

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные
8.1	Создание универсальной образовательной среды	2020-2032	Администрация
8.2	Оснащение учебных кабинетов необходимым ИКТ оборудованием	2020-2032	Администрация
8.3	Организация доступной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в КГБ ПОУ АПТ маломобильных групп населения	2020-2032	Администрация